



ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP

Dátum rokovania: 20. apríl 2015

Miesto rokovania: Hotel Bôrik, Bratislava

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“)

I. p r e r o k o v a l

1. Plnenie záverov z rokovania RV NSP zo dňa 20. februára 2015.
2. Kľúčové míľniky druhej realizačnej etapy NSP III.
3. Činnosť Aliancie sektorových rád.
4. Stav príprav Úvodnej konferencie NSP III s medzinárodnou účasťou.
5. Výsledky druhej realizačnej etapy NSP III (21. 2. 2015 – 20. 4. 2015).
6. Návrh záverov z rokovania RV NSP zo dňa 20. apríla 2014.
7. Návrh štruktúry vybraných údajov za sektory, ako podpornej a informačnej bázy pre rozhodovacie procesy členov sektorových rád a tvorbu NŠZ.
8. Postup zabezpečovania revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08.

II. s c h v a ľ u j e

1. Priebežnú správu č. 1, vrátane jej príloh.
2. Výsledky plnenia úloh realizovaných v druhej realizačnej etape NSP III:
 - Aktivita č. 1 Vytvorenie nových sektorových rád
 - Aktivita č. 2 Zabezpečenie fungovania existujúcich 20 sektorových rád
 - Aktivita č. 3 Budovanie Informačného systému NSP
3. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 20. 4. 2015.





III.

berie navedomie

1. Informáciu o výsledkoch rokovania pracovnej skupiny zloženej z expertov Realizačného tímu NSP, MPSVR SR a ŠIOV, konaného dňa 2. apríla 2015, k obsahu posudku p. Ing. Ivana Stankovského, CSc. k Metodickéj príručke na tvorbu národných štandardov zamestnaní.
2. Informáciu o vytvorených 81 NŠZ a ich predložení aliancii na schválenie v druhej realizačnej etape NSP III.
3. Termíny tretej realizačnej etapy NSP III, a to:
 - ✓ odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 2 na pripomienky členom RV NSP - 12. jún 2015,
 - ✓ odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 2 členmi RV NSP - 15. jún 2015,
 - ✓ rokovanie RV NSP - 19. júna 2015.

IV.

odporúča

1. Účasť členov RV NSP na Úvodnej konferencii NSP III „Spoločne za kvalifikovanú pracovnú silu“ s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 23. apríla 2015.
2. Členom Realizačného tímu NSP venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu plnenia zmluvne stanovených úloh NSP III s osobitným zreteľom na vytvorenie minimálne 250 NŠZ v priebehu tretej realizačnej etapy.
3. Z hľadiska harmonizácie národných projektov NSP a NSK doriešiť možnosť členstva zástupcu MPSVR SR v Riadiacom výbore NSK.
4. Na najbližšom rokovaní RV NSP otvoriť so zástupcami ŠIOV diskusiu na tému metodického usmerňovania štandardizácie regulovaných povolání tak na úrovni NSP, ako aj NSK.
5. Realizačnému tímu v spolupráci s MPSVR SR zaoberať sa riešením prístupu v oblasti tvorby NŠZ pri akceptovaní aktuálneho stavu štandardných požiadaviek trhu práce zo strany zamestnávateľských subjektov a zapracovania požiadaviek na budúce potreby, ktoré môžu byť v rozpore s aktuálnym stavom.
6. Presunúť zaradenie informácie o priebežných výsledkoch projektu NSK na najbližšie zasadnutie RV NSP III.





V. u k l a d á

1. Realizačnému tímu koordinovať oslovovanie úradov PSVR v rámci revízie SK ISCO-08 prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. Realizačnému tímu zaoberať sa úpravou grafických návrhov redizajnu stránky www.sustavapovolani.sk (možné vypustenie informácií o pracovných pozíciách alebo presun prostredníctvom odkazov) v príp. potreby konzultovať so zástupcami MPSVR SR.

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., v.r.
predsedníčka RV NSP

